## **Untitled Gantt Project**

13.11.2013

http://

Project managers:

Dates: 24.10.2013 - 19.12.2013


Complete: 0%
Tasks: 9
People: 0

## 2

Tas	ks
-----	----


Vorgang	Anfang	Ende	
Erstes Treffen, Projektstart	24.10.13	24.10.13	
Überlegungen zum Projekt	31.10.13	04.11.13	
Dokumenterstellung	11.11.13	12.11.13	
Graphisches Konzept	13.11.13	26.11.13	
Einrichten der Datenbank	13.11.13	26.11.13	
Grundlayout	27.11.13	10.12.13	
Coding	27.11.13	10.12.13	
Testen	11.12.13	13.12.13	
Abschluss	16.12.13	18.12.13	

Gantt-Diagramm



3

Ressourcendiagramm



4